

**График Производства Работ**

№ п/п	Наименование работ	28.03.2005- 5.06.2005	06.06.2005- 18.07.2005	19.07.2005- 10.10.2005	11.10.2005- 15.11.2005	15.11.2005- 17.11.2005
1	Обустройство строительной площадки					
2	Разметка участка, вынос осей здания					
4	Разработка грунта механизированным путем					
5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб по первому этажу согласно проекту					
6	Устройство фундаментных закладных для ввода в дом электрокабеля и водопроводной тру согласно проекту					
7	Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до 200мм					
8	Устройство монолитной фундаментной плиты, включая арматурные, опалубочные работы и уплотнение бетона глубинными вибраторами					
9	Устройство монолитных стен фундамента					
10	Погрузка и вывоз мусора					
11	Устройство песч. основания под бетонные полы с трамбованием					
12	Устройство вертикального оклеечно-обмазочной гидроизоляции (2 слоя)					
13	Утепление пола первого этажа плитами из экструзионного пенополистерола толщиной 50 мм					
14	Устройство прижимной стенки					
15	Устройство перекрытия цокольного этажа					

16	Кладка из керамических блоков (440 мм) несущих ограждающих конструкций стен, включая монтаж/демонтаж строительных лесов и приготовление раствора в условиях строительной площадки					
17	Кладка перегородок кирпичных неармированных толщиной в 1/2 кирпича (керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте этажа до 4 м					
18	Устройство перекрытия первого этажа					
19	Устройство монолитных оконных и дверных перемычек, колонн и балок					
20	Установка брусковых балок межэтажных и чердачных перекрытий					
21	Устройство стропил и мауэрлатов, включая обработку огнебиозащитным составом					
22	Устройство гидроизоляции кровли прокладной в один слой					
23	Устройство обрешетки и контробрешетки, включая обработку огнебиозащитным составом					
24	Устройство кровель из композитной черепицы					
25	Погрузка и вывоз мусора					

**ЗАКАЗЧИК****ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Иванов И.И./

\_\_\_\_\_/Миронов Н.В.

М.П.